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AKCE: Silnice  II/379, Lipůvka – obchvat, technická studie 

ÚČEL JEDNÁNÍ: Vstupní výrobní výbor 

DATUM: 7.6. 2022 

ČAS: 10:00 hod 

MÍSTO JEDNÁNÍ: v zasedací místnosti PK Ossendorf 

ÚČASTNÍCÍ JEDNÁNÍ: viz prezenční listina 

PŘÍLOHY: Prezenční listiny  

 

ÚČEL JEDNÁNÍ 

Vstupní jednání bylo svoláno za účelem shrnutí podkladů pro návrh obchvatu obce Lipůvka v JZ sektoru, a to v 

propojení silnice I/43 a silnice II/379 na Tišnov v dikci platného ÚP včetně zajištění budoucích napojení rozvojového území.  

Hlavní body v návrhu studie budou: 

- Směrové a výškové vedení obchvatu 

- Tvary křižovatek  

- Koncepce nakládaní s dešťovou vodou 

- Koncepce protihlukových opatření 

 

KOORDINACE S PROJEKTEM MÚK LIPŮVKA 

Předmětný projekt obchvatu není projekčně podmíněn budoucí stavbou MUK Lipůvka, v tuto chvíli ve stupni DÚR. 

Z pohledu koordinace se může jednat pak o navázání na přeložku silnice I/43 v prostoru čerpacích stanic. 

Jedná se tedy o dvě samostatné stavby. Bylo zdůrazněno, že projekt DÚR MUK Lipůvka řeší / zachovává pouze 

napojení stávajících pozemků, a to pomocí asfaltové polní cesty šířky 4,0 m rozdělené podle k.ú. na Lipůvku a Kuřim. 

V žádném případě se s ním nepočítá pro napojení budoucí průmyslové zóny s přímým napojením do sil. I/43. 

ÚP LIPŮVKA 

Budoucí JZ obchvat je ukotven v platném ÚP obce Lipůvka a prochází v dotyku mezi návrhovými plochami: 

Z jihu, funkce smíšená výrobní = SV, průmyslová výroba Vp. Ze severu je to plocha bydlení = SO a izolační zeleň = Zi. 

  

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ  

Cílem stavby přeložky II/379 směr Malhostovice, Nuzířov bude nejen umožnění napojení budoucí průmyslové zóny a 

plochy pro bydlení, ale také ulehčit stávajícímu problematickému uzlu stísněné křižovatky I/43 s II/379 u náměstí, kde 

se nachází zastávka IDS a přechod pro chodce. 

 

PŘELOŽKA SIL. II/379 

Začátek přeložky silnice II/379 je navržen jak doplnění 4. ramene do stávající stykové křižovatky sil I/43 a II/379 směr 

Blansko. Pro napojení rozvojového území pak budou dále doplněny křižovatky, a to v potřebném taktu tak, aby 

jednotlivé lokality byly obslouženy, předpokládá se realizovat max 2-3 křižovatky v kadenci cca 150 m od sebe, to cca 

odpovídá vzdálenosti křižovatek v intravilánu, průjezdného úseku silnice v zastavěném území obce, funkční skupině B- 

sběrná dle ČSN 73 6110.   
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Obě křižovatky, ať už se sil. I/43 nebo křižovatka pro příjezd do průmyslové zóny budou navrženy s usměrněním 

dopravy na hlavní komunikaci s vložením přídatného pruhu pro odbočení vlevo mezi průjezdní jízdní pruhy. Mezi 

těmito křižovatkami pak vznikne vzhledem jejich blízkosti třípruhový motiv. 

Konec úseku bude řešen křižovatkou se stávající II/379 v oblasti hřbitova, zde je potřeba pak dořešit dopravní napojení 

jednotlivých aktivit. 

IDS 

V rámci studie bude prověřena možnost umístění Bus zastávky na budoucím přeložce. 

VEDENÍ CYKLO 

V rámci realizace obchvatu se nabízí, jako náhrada přes obec, propojit cyklostezku č. 5279 od Kuřimi a dále na sever 

kolem kostela a hřbitova.  

PROBLEMATIKA KAPACITY KŘIŽOVATKY I/43 A SIL. II/379 

V rámci projektu MÚK Lipůvka bylo konstatováno, že stávající křižovatka silnic I/43 a II/379 je nekapacitní již ve stavu. 

Původně plánovaný kruhový objezd pro napojení budoucí přeložky II/379 není vhodným řešením, a to z důvodu velice 

silného dopravního směru sever / jih cca 21 tis. vozidel za den na sil. I/43. Z tohoto důvodu bude navržena v této studii 

průsečná křižovatka, i když i ta bude z hlediska posouzení nekapacitní.   

(V dlouhodobém horizontu, po dostavbě plánované sil. I/73 (dříve R43) dopravní zatížení na sil. I/43 poklesne na 

třetinu.) 

 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ: 

• Křižovatka sil. I/43 a II/379 bude řešena jako průsečná, na všech ramenech s odbočením doleva  

• návrh a umístění ostatních křižovatek pro napojení zastavitelného území bude koordinován s aktuálními 

záměry / projekty v území, rodinná zástavba / průmyslová zóna, (aktuální podklady budou projektantovi 

poskytnuty) 

• na jednání projektant upozornil na možnou budoucí kolizi vedení budoucí přeložka II/379 s archeologickými 

nalezišti, na které bylo upozorněno v rámci projednávání samostatné akce DÚR MÚK Lipůvka.  
 

POŽADAVKY ZÁSTUPCE JMK 

• Navrhnout dvě připojení území, 

• křížení s CS řešit úrovňově v prostoru těchto napojení, 

• prověřit možnost organizace dopravy se zamezením levých odbočení (min. pro NV) ve stávající I/43 x II/379 

v obci, 

• napojení na I/43 uzpůsobit výhledové přestavbě na OK. 
 

 

Zapsal Hruban 

revize OD KÚ JMK 

28. 6. 2022 
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AKCE: Silnice II/379, Lipůvka – obchvat, technická studie 

ÚČEL JEDNÁNÍ: Druhý výrobní výbor – KONCEPT ŘEŠENÍ PD 

DATUM: 19.9. 2022 

ČAS: 8:00 hod 

MÍSTO JEDNÁNÍ: v zasedací místnosti PK Ossendorf 

ÚČASTNÍCÍ JEDNÁNÍ: viz prezenční listina 

PŘÍLOHY: Prezenční listiny  

 

ÚČEL JEDNÁNÍ 

Jednání bylo svoláno za účelem shrnutí vstupních podkladů a limitů, které projektant získal od první výrobního výboru. 

Dále byla přestavena situace a orientační podélný profil s návrhem obchvatu obce Lipůvka v JZ sektoru, který 

respektuje budoucí plánovanou zástavu u rodinného bydlení na straně severní a umožňuje / definuje napojení budoucí 

průmyslové zóny. 

UMÍSTĚNÍ TVARY KŘIŽOVATEK 

Křižovatka II/379 x I/43  a  křižovatka II/379 x komunikace do průmyslové zóny 

 

➢ Obě křižovatky, ať už se sil. I/43 nebo křižovatka pro příjezd do průmyslové zóny budou navrženy s usměrněním 

dopravy na hlavní komunikaci s vložením přídatného pruhu pro odbočení vlevo mezi průjezdní jízdní pruhy. Mezi 

těmito křižovatkami pak vznikne vzhledem jejich blízkosti třípruhový motiv. 

 

➢ Samostatnou problematiku bude tvořit pak křižovatka a I/43 

  

Nová křižovatka s plánovanou komunikací „Ve Zmolách“ (BS stavební) 

 

➢ V současnosti se realizují hlavní potrubní IS v koridoru budoucí komunikace pro napojení rodinných domů. 

➢ Tato komunikace je v projektu investora stavby firmy “BS stavební“ napojena do panelové cesty směřující 

kolem hřbitovní zdi do silnici II/379. Toto však je pouze provizorní stav. 

➢ V případě realizace obchvatu bylo navrženo propojit tuto místní komunikaci přímo do obchvatu sil. II/379, a to 

v místě směrového oblouku a výškové údolnice, kde by tedy mohla vzniknout nová styková křižovatka pro 

napojení vnitřního území obce s bytovou zástavnou (převážně rodinné domy). 

➢ Tato křižovatka zároveň bude respektovat budoucí rozvoj plochy sběrného dvora, ke kterému se doplní 

plocha / zázemí pro ostavování obecní techniky 

➢ Vstřícně se do křižovatky předpokládá doplnění sjezdu pro obsluhu polností a vírového separátoru ve 

vlastnictví Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice 

 

Napojení sběrného dvora 

 

➢ Projektant přestavil řešení, které předpokládá napojit tuto aktivitu pomocí samostatného sjezdu přímo 

z ochvatu nezatěžovat tak novu křižovatku s komunikací „Ve Zmolách“, napojení nutno projednat s PČR  

 

Nová křižovatka s II/379 v oblasti hřbitova a parku u kostela sv. Cecílie 

 

Bude rozpracována verze s okružní křižovatkou, pro nichž je v platnému ÚP definována plocha dopravy. 

Okružní křižovatka bude řešena jako čtyřramenná, s tím že severní 4. rameno bude v budoucnu zatraktivněno plánovanou 

výstavbou na severu obce Lipůvka = plochy 1-B a 2-SO.  
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Dále bude muset být respektován návrh budoucí cyklostezky viz projekt  “Stezka pro chodce a cyklisty Lipůvka - směr 

Nuzířov“ projektant Ing. Tomáš Ráček, DSP 01/2021). (Projektantovi byly předány podklady tohoto projektu) 
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V rámci realizace napojení přeložky II/379 do nové okružní křižovatky se doporučuje zamyslet se nad problematikou 

parkování.  

 

VEDENÍ CYKLO 

V rámci realizace obchvatu se nabízí, jako náhrada přes obec, propojit cyklostezku č. 5279 od Kuřimi a dále na sever 

kolem kostela a hřbitova podél přeložky SIL. II/379.  
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ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ: 

 

Problematika, která bude sledována dále:  

- Koncepce nakládaní s dešťovou vodou 

- Koncepce protihlukových opatření 

 

Koncept PD bude dále dopracován o výše uvedené body a na dalším výrobním výboru představen širšímu plénu. 

 
 

 

 

Zapsal Hruban 

19. 9. 2022 
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AKCE: Silnice II/379, Lipůvka – obchvat, technická studie 

ÚČEL JEDNÁNÍ: Závěrečný výrobní výbor 

DATUM: 17.10. 2022 

ČAS: 8:00 hod 

MÍSTO JEDNÁNÍ: v zasedací místnosti PK Ossendorf 

ÚČASTNÍCÍ JEDNÁNÍ: viz prezenční listina 

PŘÍLOHY: Prezenční listiny  

 

ÚČEL JEDNÁNÍ 

Jednání bylo svoláno za účelem představení jednotlivých variant řešení. Ty nejsou dále popsány přesně podle 

označení, protože spíše nabízely skladebné prvky pro sestavení varianty doporučené.  Výsledná varianta je pak jejich 

kombinací. Varianty však budou přiloženy jako příloha tohoto záznamu. 

TRASOVANÍ OBCHVATU 

Šířka daného koridoru, který je zanesen v platném ÚP, je pro umístění obchvatu dostatečná.  K rozšíření tedy 

k případné aktualizaci by mohlo dojít od místa křížení cyklostezky a budoucího obchvatu, kde by se napojila účelová 

komunikace, která by vedla paralelně s obchvatem a napojila a zajistila by obsluhu vodárenského zařízení (vírový separátor) a 

také přístup na polnosti. 

Dále je možné uvažovat o případné dodefinování koridoru komunikace pro napojení budoucí průmyslové zóny.  

 

Dále budou popsány jednotlivé skladebné prvky výsledné varianty od severu od hřbitova: 

KRUHOVÝ OBJEZD U HŘITOVA 

V současnosti je realizován projekt “Stezka pro chodce a cyklisty Lipůvka - směr Nuzířov“ projektant Ing. Tomáš Racek. Ten 

definuje osu cyklostezky směrem na Nuzířov podél silnice II/379, na kterou bude navazovat budoucí přeložka cyklostezky 

č.5297, která bude nově přeložena v koridoru obchvatu. Napojení budoucí přeložky sil. II/379 na stav bude řešeno pomocí 

4-ramenné okružní křižovatky, který bude sloužit ke zpomalení vozidel a jako vjezdová brána do obce. 

V rámci dostavby křižovatky pak dojde k mírnému snížení parkování pro potřeby hřbitova a parku u kostela sv. Cecílie. 

To se nabízí například nahradit podél ramene místní komunikace k hřbitovu a pak na stávající panelové cestě podél kostelní 

zdi. Toto však bude předmětem projektu pod taktovkou obce. Tato studie naznačila / nabídla takové řešení, které bilanci 

parkování navyšuje.     

SBĚRNÝ DVŮR 

V rámci plánovaného rozšíření areálu sběrného dvora dojde k přístavbě technické části. Studie předpokládá napojit 

tento areál pomocí sjezdu přímo z budoucího obchvatu.  Protože se hlavní vjezd do dvora nachází poměrně blízko trasy 

budoucího obchvatu je nutné zajistit a zamezit couvání a jiné nebezpečné manévrování. Dopravní režim / provoz ve dvoře bude 

pro větší vozidla tedy umožněn jen jako jednosměrný s výjezdem na starou panelovou cestu a dále výjezdem kolem kostelní 

zdi. Projekt si řeší sama obec. 

 

VEDENÍ CYKLO 

V rámci realizace obchvatu se nabízí, jako náhradu pohybu cyklistů přes místní obecní komunikace, propojit 

cyklostezku č. 5279 od Kuřimi dále na sever kolem kostela a hřbitova podél přeložky sil. II/379.  
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NOVÁ KŘIŽOVATKA S PLÁNOVANOU KOMUNIKACÍ „VE ZMOLÁCH“ 

Soukromý Investor v současnosti realizuje hlavní potrubní IS v koridoru budoucí komunikace pro napojení rodinných domů 

jižně od Lipůvky (tzv. lokalita Ve Zmolách). Tato komunikace je v projektu investora stavby firmy “BS stavební“ napojena do 

panelové cesty směřující kolem hřbitovní zdi do silnici II/379 (směr Nuzířov). Toto napojení se však předpokládá jen dočasné 

do realizace obchvatu.  

 

Pro napojení této zklidněné komunikace, v době výstavby budoucího obchvatu již zrealizované, lze uvažovat o těchto 

variantách: 

 

1. Prodloužit místní komunikaci “Ve Zmolách“ v ose přímo do budoucího obchvatu sil. II/379, a to v místě jižně 

pod, v té době již rozšířeném, sběrným dvorem.  Řešení přepokládá stykovou křižovatku se samostatným 

odbočením doleva. Poměrně velkým negativem a bezpečnostním rizikem však zůstává následující úrovňové 

překonání stávající cyklostezky, jejíž překonání např. pomocí přechodu pro chodce nelze sdružit do této 

křižovatky a zůstává tak zcela samostatné. Vzhledem k atraktivnosti stávající cyklostezky a pohyb pěších 

směrem Kuřim, nelze předpokládat nahrazení tohoto pohybu do jiného místa. Dále tato pozice nenabízí 

případné sdružení a přestavbu stykové křižovatky na průsečnou křižovatku pro napojení čtvrtého ramene pro 

obsluhu průmyslové zóny. 

 

2. Situovat křižovatku do pozice křížení se stávající cyklostezkou a propojit pak s komunikací Ve Zmolách. Pro 

přechod pro chodce přes obchvat využít stranu s ostrůvkem vstřícným k odbočení doleva. Jako čtvrté rameno 

je pak možné provizorně zapojit účelovou komunikaci pro obsluhu polností a vírového separátoru ve vlastnictví 

Svazku vodovodů a kanalizací Boskovice anebo v budoucnu doplnit rameno pro napojení průmyslové zóny. 

Zatím není projekt průmyslové zóny a její napojení projekčně připravován a je tedy možné uvažovat o sdružení 

dopravy z obytné části a průmyslové zóny právě do této průsečné zóny. Je však nutná aktualizace ÚP. 
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BUDOUCÍ NAPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY 

To bylo představeno také ve variantách, jak již bylo zmíněno, jedná se pouze o nabídku možných řešení. Účelová místní 

komunikace pro příjezd do průmyslové zóny bude předmětem jiné PD. Dá se uvažovat o dvou základních variantách, a to: 

 

1. Napojit průmyslovou komunikaci přímo v prodloužené ose, která vychází z funkčních ploch dle ÚP pomocí 

stykové křižovatky, a to cca ve vzdálenosti 150 m od křižovatky se sil. I/43.  K usměrněním dopravy na hlavní 

komunikaci bude vložen přídatný pruh pro odbočení vlevo mezi průjezdní jízdní pruhy. Mezi křižovatkami II/379 

x průmyslová kom. a křižovatkou sil. I/43 s II/379 tak pak vznikne, vzhledem jejich blízkosti, třípruhový motiv. 

 

2. Jako druhá možnost se pak nabízí změnit severní trasování “průmyslové komunikace“ a tu napojit do průsečné 

křižovatky s komunikací pro obytnou zónu “Ve Zmolách“ podél stávající cyklostezky směrem do Kuřimi. 

 

KŘIŽOVATKA SIL.  II/379 X I/43   

Doplněním čtvrtého ramene přeložky sil. II/379 vznikne průsečná křižovatka. V rámci prezentace byly představeny dvě 

varianty úpravy křižovatky. Obě varianty předpokládají usměrnění pohybu z přeložky sil. II/379 pomocí přímolevého pruhu a 

samostatného pruhu doprava směrem na Brno. Dá se přepokládat, že v době výstavby přeložky II/379 bude již zrealizována 

stavba MÚK Lipůvka, která ze směru od Blanska na Brno dopravu odkloní a intenzity dopravy sníží.  

 

1. Varianta zachovává odbočení doleva směrem na Brno, stále se dá předpokládat, že tento pohyb, i když 

v minimální míře bude relevantní. 

 

2. Varianta se zrušením odbočení doleva, tento pohyb bude zcela suplován pomocí budoucí okružní křižovatky 

směrem na Blansko, která je ve stavbě MÚK Lipůvka. 

 

Bylo doporučeno zachovat odbočení doleva od Blanska směrem na Brno. V rámci připojení budoucího obchvatu do 

křižovatky bude s respektováním napojení stávající ČSPH realizován maximálně možný připojovací pruh směre na Brno.  

Systém s vymezením pruhů pomocí balisetů bude přeřešen již standartně pomocí zelených pásů a ostrůvků.  

   

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ: 

Do čistopisu bude dopracováno řešení s těmito hlavními aspekty: 

 

• Napojení sběrného a technického dvora bude napojeno sjezdem z budoucí přeložky sil. II/379 

• Zklidněná komunikace “Ve Zmolách“ bude na obchvat připojena propojkou v místě kolem stávající cyklostezky 

• Virový separátor a pozemky kolem budou napojeny polní cestou z křižovatky u cyklostezky 

• Křižovatka sil. I/43 a II/379 bude řešena se zachováním levého odbočení směrem na Brno 

• Budoucí trasa a napojení průmyslové zóny bude předmětem samostatného projektu, případný investor pak zajistí a 

zafinancuje vyvolanou přestavbu části obchvatu s dostavbou křižovatky, a to i včetně zajištění pohybu pěších či případné 

zastávky autobusu pro zaměstnance. Tímto nebude projekt přeložky krajské silnice v tuto chvíli podmíněn, ten bude 

řešen jen v nutném rozsahu s dopravními potřebami, které jsou v tuto chvíli známé. 

• Investorovi (firma BS Stavební) zklidněné komunikace “Ve Zmolách“ budou předány podklady pro úpravu DÚR / DSP 

této komunikace. 

• Dále bude do čistopisu dopracována hrubá koncepce nakládaní s dešťovou vodou v území 

• Po dohodě s PČ Blansko bude svolána schůzka pro seznámení s problematikou 

• Projektant v rámci rozeslání tohoto záznamu z jednání přikládá i výslednou koncepční situaci, včetně řešených 

podkladových variant prezentovaných na jednání. 
 

Zapsal Hruban 

20.10. 2022 
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AKCE: Silnice II/379, Lipůvka – obchvat, technická studie 

ÚČEL JEDNÁNÍ: výrobní výbor – policie Blansko 

DATUM: 4.11. 2022 

ČAS: 8:00 hod 

MÍSTO JEDNÁNÍ: Bezručova 31, Blansko - Dopravní inspektorát PČR 

ÚČASTNÍCÍ JEDNÁNÍ: viz prezenční listina 

PŘÍLOHY: Prezenční listiny  

 

ÚČEL JEDNÁNÍ 

Jednání bylo svoláno za účelem představení řešení ochvatu Lipůvku směrem od křižovatky sil. I/43 a II/379 od Blanska 

na směr Malhostovice / Nuzířov.  

PREAMBULE 

Na začátku jednání bylo zmíněno, že projekt / stavba tohoto dílčího obchvatu je podmíněna stavbou MÚK Lipůvka, v 

tuto chvíli ve stupni DÚR. Jedná se tedy o dvě samostatné stavby. Bylo zdůrazněno, že projekt DÚR MUK Lipůvka řeší / 

zachovává pouze napojení stávajících pozemků, a to pomocí asfaltové polní cesty šířky 4,0 m rozdělené podle k.ú. na Lipůvku 

a Kuřim. V žádném případě se s ním nepočítá pro napojení budoucí průmyslové zóny s přímým napojením do sil. I/43. 

 

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ  

Cílem stavby přeložky krajké silnice II/379 směr Malhostovice, Nuzířov bude zejména odvedení / odlehčení dopravy s cílem 

ve velice problematickém uzlu stávající stísněné křižovatky I/43 s II/379 u náměstí, kde se nachází zastávka IDS a přechod pro 

chodce. Další funkcí obchvatu bude umožnění napojení budoucí lokality pro bydlení a budoucí průmyslové zóny. 

TRASOVANÍ OBCHVATU 

Budoucí JZ obchvat je ukotven v platném ÚP obce Lipůvka a prochází v dotyku mezi návrhovými plochami: 

• Z jihu, funkce smíšená výrobní = SV (20 ha), průmyslová výroba Vp (40 ha).  

• Ze severu je to plocha bydlení = SO a izolační zeleň = Zi 

 

Šířka daného koridoru, který je zanesen v platném ÚP, je pro umístění obchvatu dostatečná.   

 

Dále je možné uvažovat o případné dodefinování koridoru komunikace pro napojení budoucí průmyslové zóny.  

 

Dále budou popsány jednotlivé skladebné prvky výsledné varianty od severu od hřbitova: 

KRUHOVÝ OBJEZD U HŘITOVA 

V současnosti je realizován projekt “Stezka pro chodce a cyklisty Lipůvka - směr Nuzířov“ projektant Ing. Tomáš Racek. Ten 

definuje osu cyklostezky směrem na Nuzířov podél silnice II/379, na kterou bude navazovat budoucí přeložka cyklostezky 

č.5297, která bude nově přeložena v koridoru obchvatu. Napojení budoucí přeložky sil. II/379 na stav bude řešeno pomocí 

4-ramenné okružní křižovatky, která bude sloužit ke zpomalení vozidel a také jako vjezdová brána do obce. 

V rámci dostavby křižovatky pak dojde k mírnému snížení parkování pro potřeby hřbitova a parku u kostela sv. Cecílie. 

To se nabízí například nahradit podél ramene místní komunikace ke hřbitovu a pak na stávající panelové cestě podél kostelní 

zdi. Toto však bude předmětem projektu pod taktovkou obce. Tato studie naznačila / nabídla řešení, které bilanci parkování 

navyšuje.   DOPRAVA V KLIDU VŠAK NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO PROJEKTU PŘELOŽKY II/379 
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SBĚRNÝ DVŮR 

V rámci plánovaného rozšíření areálu sběrného dvora dojde k přístavbě technické části. Studie předpokládá napojit 

tento areál pomocí sjezdu přímo z budoucího obchvatu.  Protože se hlavní vjezd do dvora nachází poměrně blízko trasy 

budoucího obchvatu, je nutné zajistit a zamezit couvání a jiné nebezpečné manévrování. Dopravní režim / provoz ve dvoře 

bude pro větší vozidla tedy umožněn jen jako jednosměrný s výjezdem na starou panelovou cestu a dále výjezdem kolem 

kostelní zdi. Projekt si řeší sama obec. 

VEDENÍ CYKLO 

V rámci realizace obchvatu se nabízí, jako náhradu pohybu cyklistů přes místní obecní komunikace, propojit 

cyklostezku č. 5279 od Kuřimi dále na sever kolem kostela a hřbitova podél přeložky sil. II/379.  

 
 

NOVÁ KŘIŽOVATKA S PLÁNOVANOU KOMUNIKACÍ „VE ZMOLÁCH“ 

Soukromý Investor v současnosti realizuje hlavní potrubní IS v koridoru budoucí komunikace pro napojení rodinných domů 

jižně od Lipůvky (tzv. lokalita Ve Zmolách). Tato komunikace je v projektu investora stavby firmy “BS stavební“ napojena do 

panelové cesty vedoucí kolem hřbitovní zdi, která je dále napojena na silnici II/379 (směr Nuzířov). Toto napojení se však 

předpokládá jen jako dočasné do realizace obchvatu. Projektant představil situaci řešení, kde novou křižovatku, která bude 

napojovat novou místní komunikaci “Ve Zmolách“, situoval do pozice křížení se stávající cyklostezkou. Pro umístění přechodu 

pro chodce přes navrhovaný obchvat pak využívá stranu křižovatky s ostrůvkem vstřícným k odbočení doleva. Jako čtvrté 

rameno je pak možné provizorně zapojit účelovou komunikaci pro obsluhu polností a vírového separátoru ve vlastnictví Svazku 

vodovodů a kanalizací Boskovice anebo v budoucnu doplnit rameno pro napojení průmyslové zóny.  

Zatím není projekt průmyslové zóny a její napojení projekčně připravován a je tedy možné uvažovat o sdružení 

dopravy z obytné části a průmyslové zóny právě do této průsečné zóny. Je však nutná aktualizace ÚP. 

¨ 
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BUDOUCÍ NAPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY 

To bylo představeno také ve variantách, jak již bylo zmíněno výše, jedná se pouze o nabídku možných řešení. Účelová 

místní komunikace pro příjezd do průmyslové zóny bude předmětem jiné PD.  

 

Dá se uvažovat o dvou základních variantách, a to: 

 

1. Napojit průmyslovou komunikaci přímo v prodloužené ose, která vychází z funkčních ploch dle ÚP pomocí 

stykové křižovatky, a to cca ve vzdálenosti 150 m od křižovatky se sil. I/43.  K usměrněním dopravy na hlavní 

komunikaci bude vložen přídatný pruh pro odbočení vlevo mezi průjezdní jízdní pruhy. Mezi křižovatkami sil. 

II/379 x průmyslová komunikace a křižovatkou sil. I/43 s II/379 tak pak vznikne, vzhledem jejich blízkosti, 

třípruhový motiv. 

 

2. Jako druhá možnost se pak nabízí změnit severní trasování “průmyslové komunikace“ a tu napojit do průsečné 

křižovatky s komunikací pro obytnou zónu “Ve Zmolách“ podél stávající cyklostezky směrem do Kuřimi. 

 

Budoucí trasa a napojení průmyslové zóny bude předmětem samostatné PD, případný investor pak zajistí a zafinancuje 

vyvolanou přestavbu části obchvatu s dostavbou křižovatky, a to i včetně zajištění pohybu pěších či případné zastávky 

autobusu pro zaměstnance. Tímto nebude projekt přeložky krajské silnice v tuto chvíli podmíněn, nyní bude řešen jen v nutném 

rozsahu s dopravními potřebami, které jsou v tuto chvíli známé. 

KŘIŽOVATKA SIL.  II/379 X I/43   

Doplněním čtvrtého ramene přeložky sil. II/379 vznikne průsečná křižovatka. Představená varianta řešení zachovává 

odbočení doleva směrem na Brno. Stále se dá předpokládat, že tento pohyb bude stále relevantní i po realizaci stavby MÚK 

Lipůvka, (i když v minimální míře) 

 

V rámci připojení budoucího obchvatu do křižovatky bude s respektováním napojení stávající ČSPH realizován maximálně 

možný připojovací pruh směrem na Brno. Systém s vymezením pruhů pomocí balisetů bude přeřešen již standartně pomocí 

zelených pásů a ostrůvků.   

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ: 

 

• Aby se mohl dopravní inspektorát PČR Blansko ke studii vyjádřit, požaduje doplnit kapacitní posouzení budoucí 

křižovatky pro dvě varianty, ty budou přiloženy k tomuto záznamu z jednání. 

 

• Bylo dohodnuto, že projektant (nad rámec původního zadání studie) odhadne generovanou dopravu v území, 

z toho připraví model dopravy a kapacitní provede kapacitní výpočet křižovatek.  

 

 

Samostatná akce: 

Investor firma BS Stavební -  zklidněné komunikace “Ve Zmolách“ DÚR / DSP. 

Tato komunikace bude v projektu investora stavby firmy “BS stavební“ napojena do panelové cesty vedoucí kolem hřbitovní 

zdi, která je dále napojena na silnici II/379 (směr Nuzířov). Panelová cesta bude opravena na náklady soukromého investora do 

parametrů místní komunikace dle ČSN 73 6110 vč. umožnění průjezdu vozidel pro svoz komunálního odpadu a IZS. Toto 

dopravní napojení se však předpokládá jen jako dočasné do realizace obchvatu. Potom se zaslepí a bude relevantní pouze 

napojení na obchvat v místě stávající cyklostezky viz výše. 

  
 

Zapsal Hruban 

7.11. 2022 
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